
TORTUGA

Breathless Montego Bay — Estatus FF&E Corte: 21-oct-2026
Fuente: trackers TLDI v5 (11 áreas)

1 Estatus por área

Proveedor por definir Shop drawing pendiente Muestra pendiente Orden de compra pendiente Esperando al proveedor En producción Embarque parcial En puerto (aduana)

En bodega En sitio

Habitaciones estándar 65 part.

Suites 72 part.

Lobby & Lobby Bar 90 part.

Buffet / Nikkei 67 part.

Club Preferred / Xhale 29 part.

Trattoria 28 part.

Roof Top / Steak House 26 part.

Roof Top Lounge 29 part.

Pool Bar 5 part.

Bridge 2 part.

Baños Roof Top 5 part.

Total Breathless 418 part.

22 % 31 % 26 % 17 %

99 %

23 % 77 %

30 % 64 %

34 % 62 %

7 % 89 %

8 % 19 % 73 %

14 % 17 % 21 % 48 %

80 % 20 %

100 %

60 % 40 %

16 % 66 %
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2 Cronograma de entregas por área

CATEGORÍA: Loose Furniture 117 Lamps 41 Millwork 139

Desde firma de shop drawing hasta llegada a Kingston (ETA) En puerto / aduana (desde la llegada) Llegada estimada al hotel (+2 semanas) Sin ETA (desde firma de shop drawing)

Ingreso a bodega Entrega en sitio Corte 21-oct-26

HABITACIONES

Habitaciones estándar
4,017 pzs · 49 partidas

Shop drawing firmado: 9-mar-26 a 6-jul-26
Llegada a puerto: 19-jul-26 a 4-sep-26
Bodega: 1,517 pzs (19-sep-26 a 17-oct-26)
Sitio: 739 pzs (8-ago-26 a 20-oct-26)
En aduana: 1,016 pzs

Suites
301 pzs · 56 partidas

Shop drawing firmado: 17-jul-26
ETA Kingston: 4-dic-26 (7), 11-dic-26 (29),
25-dic-26 (20)

ÁREAS PÚBLICAS

Lobby & Lobby Bar
161 pzs · 62 partidas

Shop drawing firmado: 7-jul-26 a 5-oct-26
ETA Kingston: 11-dic-26 (1), 20-dic-26 (61)

Buffet / Nikkei
304 pzs · 47 partidas

Shop drawing firmado: 7-jul-26 a 14-oct-26
ETA Kingston: 18-dic-26 (1), 20-dic-26 (43)

Club Preferred / Xhale
46 pzs · 18 partidas

Shop drawing firmado: 7-jul-26
ETA Kingston: 20-dic-26 (17), 21-dic-26 (1)

Trattoria
134 pzs · 24 partidas

Shop drawing firmado: 7-jul-26 a 15-jul-26
ETA Kingston: 11-dic-26 (1), 17-dic-26 (23)

Roof Top / Steak House
132 pzs · 19 partidas

Shop drawing firmado: 6-jul-26 a 8-jul-26
ETA Kingston: 11-dic-26 (1), 20-dic-26 (18)

Roof Top Lounge
71 pzs · 17 partidas

Shop drawing firmado: 7-jul-26 a 28-jul-26
ETA Kingston: 17-dic-26 (13)

Pool Bar
1 pzs · 1 partida

Shop drawing firmado: 7-jul-26
ETA Kingston: 17-dic-26 (1)

Bridge
1 pzs · 1 partida

Shop drawing firmado: 20-ago-26
ETA Kingston: 4-dic-26 (1)

mar 26 abr may jun jul ago sep oct nov dic ene 27 feb mar
Corte 21-oct-26

Sin ETA · 8 partidas

ETA 11-dic-26

ETA 18-dic-26

Sin ETA · 3 partidas

ETA 11-dic-26

ETA 11-dic-26

Sin ETA · 4 partidas

Embarcado · 22 semanas

ETA 4-dic-26 · 20 semanas

ETA 11-dic-26 · 21 semanas

ETA 25-dic-26 · 23 semanas

ETA 20-dic-26 · 24 semanas

ETA 20-dic-26 · 24 semanas

ETA 20-dic-26 · 24 semanas

ETA 21-dic-26 · 24 semanas

ETA 17-dic-26 · 23 semanas

ETA 20-dic-26 · 24 semanas

ETA 17-dic-26 · 23 semanas

ETA 17-dic-26 · 23 semanas

ETA 4-dic-26 · 15 semanas
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Baños Roof Top
4 pzs · 3 partidas

Shop drawing firmado: 5-oct-26
Sin ETA · 3 partidas
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3 Decisiones pendientes — por área

ÁREA PROVEEDOR POR DEFINIR SHOP DRAWING PENDIENTE MUESTRA PENDIENTE TOTAL

Habitaciones estándar – – – –

Suites 1 – – 1

Lobby & Lobby Bar – – 21 21

Buffet / Nikkei – 2 20 22

Club Preferred / Xhale – 1 10 11

Trattoria – – 2 2

Roof Top / Steak House 2 – 5 7

Roof Top Lounge 4 – 5 9

Pool Bar – – 4 4

Bridge – – – –

Baños Roof Top – – – –

Total Breathless 7 3 67 77

Habitaciones estándar Sin pendientes

Suites · 1 1 proveedor por definir

CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

D-13 Decoratives Telescope TBD 7 PCS Proveedor por definir Ship date from Dolci

Lobby & Lobby Bar · 21 21 muestra pendiente

CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

D-01 Decoratives Wall artwork Avant 2 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-01 Amenities Vase Avant 4 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-02 Amenities Planter Avant 4 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-03 Amenities Decorative Books Avant 12 SET Muestra pendiente Sampole Approval

A-04 Amenities Vase Avant 2 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-05 Amenities Ceramic Vase Avant 1 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

▸
▸

▸
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CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

A-06 Amenities Drum 01 Avant 2 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-07 Amenities Musical Instrument Avant 2 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-08 Amenities Musical Instrument Avant 1 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-09 Amenities Drum 02 Avant 1 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-10 Amenities Maracas Avant 2 SET Muestra pendiente Sampole Approval

A-11 Amenities fake books 01 Avant 2 SET Muestra pendiente Sampole Approval

A-12 Amenities fake books 02 Avant 2 SET Muestra pendiente Sampole Approval

A-13 Amenities Decorative red lamp Avant 1 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-14 Amenities Decorative green Lamp Avant 1 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

A-15 Amenities Table Lamps Avant 6 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

C-01 Fabrics Decorative Throw Pillow. 01 Avant 4 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

C-02 Fabrics Decorative Throw Pillow. 02 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

C-03 Fabrics Decorative Throw Pillow. 03 Avant 2 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

C-04 Fabrics Decorative Throw Pillow. 04 Avant 2 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

C-05 Fabrics Decorative Throw Pillow. 05 Avant 2 PCS Muestra pendiente Sampole Approval

Buffet / Nikkei · 22 2 shop drawing pendiente 20 muestra pendiente

CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

M-18 Loose Furniture Oval Table Dolci 3 PCS Shop drawing pendiente Aprobar shop drawing

502 Millwork Column covering Dolci 1 PCS Shop drawing pendiente Aprobar shop drawing

D-04 Decoratives ART Dolci 1 PCS Muestra pendiente Issue PO to Dolci

D-02 Decoratives MIRROR Avant 2 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

D-03 Decoratives OUTDOOR DECORATIVE POT Dolci 8 PCS Muestra pendiente Issue PO to Dolci

A-01 Amenities Basket Avant 4 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-02 Amenities Decorative Ceramic Vase 01 Avant 4 SET Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-03 Amenities Decorative Ceramic Vase 02 Avant 3 SET Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-04 Amenities Decorative Ceramic Vase 03 Avant 7 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-05 Amenities Decorative Ceramic Vase 04 Avant 6 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-06 Amenities Decorative Bowl Avant 9 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

▸
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CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

A-07 Amenities Hanging Fern in Planter Avant 9 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-08 Amenities Decorative Terracotta Vase Avant 2 SET Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-09 Amenities Basket set Avant 2 SET Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-10 Amenities OUTDOOR DECORATIVE POT Avant 1 SET Muestra pendiente Issue PO to Avant

A-11 Amenities INTERIOR DECORATIVE POT Dolci 2 SET Muestra pendiente Issue PO to Dolci

C-01 Fabrics DECORATIVE CUSHION 01 Avant 2 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

C-02 Fabrics DECORATIVE CUSHION 02 Avant 2 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

C-03 Fabrics DECORATIVE CUSHION 03 Avant 3 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

C-04 Fabrics DECORATIVE CUSHION 04 Avant 2 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

C-05 Fabrics DECORATIVE CUSHION 05 Avant 30 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

C-06 Fabrics DECORATIVE CUSHION 06 Avant 30 PCS Muestra pendiente Issue PO to Avant

Club Preferred / Xhale · 11 1 shop drawing pendiente 10 muestra pendiente

CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

D-01.1 Decoratives ART IN WALL Avant 1 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-01.2 Decoratives ART IN WALL Avant 1 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-01.3 Decoratives ART IN WALL Avant 1 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-01.4 Decoratives ART IN WALL Avant 1 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-01.5 Decoratives ART IN WALL Avant 1 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-01.6 Decoratives ART IN WALL Avant 1 PCS Muestra pendiente Sample Approval

C-01.1 Fabrics CUSHION 1 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sample Approval

C-01.2 Fabrics CUSHION 2 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sample Approval

C-03 Fabrics CURTAIN 2 Avant 2 PCS Muestra pendiente Sample Approval

C-04 Fabrics CURTAIN 3 Dolci 1 PCS Shop drawing pendiente

C-05 Fabrics CUSHION 3 Avant 6 PCS Muestra pendiente Sample Approval

Trattoria · 2 2 muestra pendiente

CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

D-02 Decoratives Pedestal Planter Avant 4 PCS Muestra pendiente Sample Approval

▸
▸
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CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

D-03 Decoratives Vases set Avant 1 SET Muestra pendiente Sample Approval

Roof Top / Steak House · 7 2 proveedor por definir 5 muestra pendiente

CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

D-01 Decoratives Decorative Art in Wall 01 Dolci 1 SET Muestra pendiente Issue PO to Dolci

D-02 Decoratives Decorative Art in Wall 02 Dolci 1 PCS Muestra pendiente Issue PO to Dolci

D-03 Decoratives Decorative Art in Wall 03 Dolci 1 SET Muestra pendiente Issue PO to Dolci

A-01 Amenities Decorative Vase Type 1 Dolci 6 SET Muestra pendiente Issue PO to Dolci

A-02 Amenities Decorative Vase Type 2 Dolci 4 SET Muestra pendiente Issue PO to Dolci

C-01 Fabrics CUSHION ON ARMCHAIR TBD 36 PCS Proveedor por definir Definir proveedor y emitir orden de compra

C-02 Fabrics CUSHIONS TBD 2 SET Proveedor por definir Definir proveedor y emitir orden de compra

Roof Top Lounge · 9 4 proveedor por definir 5 muestra pendiente

CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

D-02 Decoratives Pot 1 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-03 Decoratives Pot 2 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-04 Decoratives Pot 3 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sample Approval

C-01 Fabrics Rug Dolci 4 PCS Muestra pendiente

C-02 Fabrics Cushion 01 TBD 9 PCS Proveedor por definir

C-03 Fabrics Cushion 02 TBD 5 PCS Proveedor por definir

C-04 Fabrics Bolster pillow TBD 5 PCS Proveedor por definir

C-05 Fabrics Cushion set (X2) TBD 4 SET Proveedor por definir

C-06 Fabrics Round Rug Dolci 4 PCS Muestra pendiente

Pool Bar · 4 4 muestra pendiente

CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

502 Decoratives DJ WALL MURAL Avant 2 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-01 Decoratives Pot 1 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sample Approval

D-02 Decoratives Pot 2 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sample Approval

▸
▸

▸
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CÓDIGO CATEGORÍA ARTÍCULO PROVEEDOR CANT. MOTIVO SIGUIENTE ACCIÓN

D-03 Decoratives Pot 3 Avant 3 PCS Muestra pendiente Sample Approval

Bridge Sin pendientes

Baños Roof Top Sin pendientes

▸
▸
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